

Dodatok č.1

k Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS) a na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre „IBV Veľká Ida – štyri dvojdomy“

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Veľká Ida,
Sídlo:	Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida,
Zastúpený:	Peter Nagy - starosta
IČO:	00324868
DIČ:	2021245127
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
IBAN:	SK069 0200 0000 0000 01627542
E-mail:	obec@velkaida.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Rameseum SK, s.r.o.
Sídlo:	Jabloňová 475/15
Právna forma:	s.r.o.
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Marián Viazanko
- vo veciach technických:	Ing. Marián Viazanko, Ing. Viktória Vasilová
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0041 1355 4358
IČO:	52375455
DIČ:	2121009220
IČ DPH:	SK2121009220
Telefón:	+421 908 373 144
E-mail:	marianviazanko@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL.I**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.1.2024 Zmluvu o dielo ,vedenú pod č. Objednávateľa OB4/2024/091 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je „Vypracovanie projektových dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS) a na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre „IBV Veľká Ida – tri dvojdomy.

- 1.2 Z dôvodu možnosti vyššieho čerpania financií zo štátneho fondu rozvoja bývania je pre optimalizovanie počtu bytových jednotiek a počtu dvojdomov (pôvodne 4 dvojdomy = 16 bytových jednotiek, po optimalizácii 3 dvojdomy = 18 bytových jednotiek) potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu v zmysle podmienok určených štátnym fondom rozvoja bývania, ktoré majú za následok zmenu termínu a zmluvnej ceny predmetu zmluvy o dielo.
- 1.3 Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.4 Na základe skutočností vyplývajúcich z ods. 3. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. VII. bod 7.7 Zmluvy o dielo v spojení s § 18 ods. 1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.


ČL.II PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je v dôsledku skutočností uvedených v čl. II. tohto dodatku termín odovzdania prepracovanej projektovej dokumentácie a cena zhotovenia projektovej dokumentácie v zmysle podmienok štátneho fondu rozvoja bývania.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo podľa čl. II. bod 2.1 tejto Zmluvy v termíne: do 21.05.2025.
- 2.3 Projektová dokumentácia bude vyhotovená v 4x tlačaná verzia + 1x digitálna verzia.
- 2.4 Cena predmetu Diela podľa čl. II. bod 2.1 tejto Zmluvy je: 20 000,00 bez DPH.


ČL.III ZÁSVEREČNÉ OZNÁMENIA

- 3.1 Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 14/09/2020 vedenej pod č. Objednávateľ: 129/2020; je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
- 3.3 Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

Vo Veľkej Ide, dňa 14.3.2025



Objednávateľ:
Peter Nagy
starosta



RAME

Ja
082 56
IC

Zhotoviteľ:
Ing. Marián Viazanko
konateľ

ZÁKLADNÁ
vykonaná v zmysle

Z.z. (3)

Finančnú operáciu alebo jej	☒ nie ☐
Vo finančnej operácii možno	☐ nie ☐
Finančnú operáciu je potrebné	☐ nie ☐
Zodp. zamestnanec, píšete a priložíte	
Dátum: 1.5.2025 Po	
Finančnú operáciu alebo jej	☒ nie ☐
Vo finančnej operácii možno	☐ nie ☐
Finančnú operáciu je potrebné	☐ nie ☐
Statutár, starosta alebo ním poverený z	
Dátum: 1.5.2025 Po	Nagy